



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 27 septembre 2010
D - 20100517

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/09/2010

Reçu en Préfecture le :

CERTIFIE EXACT,

Aujourd'hui Lundi 27 septembre Deux mil dix, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS (présent jusqu'à 18h40), Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK (présente jusqu'à 17h25), Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER (présente jusqu'à 18h), Mlle Laetitia JARTY (présente à partir de 18h40), M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Pierre LOTHAIRE, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Pierre HURMIC,

Hôtel de Ville. Restructuration de l'Aile Sud. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation.

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D – 20100045 du 25 janvier 2010, vous avez autorisé la signature des marchés de travaux pour un montant total de 1 070 542,48 € TTC.

Lors de la mise en œuvre des travaux, des adaptations techniques sont rendues nécessaires, certaines portant sur la réglementation en matière de sécurité.

Ces prestations concernent :

Lot n° 1 – Démolition/Gros Œuvre/Renforcement structure
Marché M10008 – Entreprise CAZENAVE

La mise en œuvre des travaux de démolition a mis en évidence la présence d'amiante non décelable au moment de l'étude. De plus, l'altération de certaines structures des planchers, découvertes après démolition des plafonds oblige à un renforcement de gros œuvre non prévu.

Montant Marché initial	164 719,06 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 33 923,70 € TTC
Nouveau montant Marché	198 642,76 € TTC

Lot n° 2 – Renforcement de plancher bois/charpente bois
Marché M10009 – Entreprise CAZENAVE

Le solivage hors normes découvert après démolition des plafonds et devant supporter le plancher doit être remplacé partiellement pour supporter la charge d'exploitation demandée.

Montant Marché initial	30 075,51 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 4 611,78 € TTC
Nouveau montant Marché	34 687,29 € TTC

Lot n° 5 – Menuiserie intérieures bois
Marché M10012 – Entreprise RICHARD SA

L'adaptation du projet (création de deux bureaux supplémentaires) demandé par la maîtrise d'ouvrage nécessite la mise en place de blocs portes supplémentaires.

Montant Marché initial	105 817,31 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 3 262,68 € TTC
Nouveau montant Marché	109 079,99 € TTC

Lot n° 6 – Platerie/Plafond
Marché M10013 – Entreprise NAVELLIER

La création de deux bureaux supplémentaires demandée par la maîtrise d'ouvrage nécessite la réalisation de cloisons non prévues et l'adaptation de gaines techniques coupe-feu.

Montant Marché initial	138 208,47 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 3 366,98 € TTC
Nouveau montant Marché	+ 141 575,45 € TTC

Lot n° 9 – Chauffage
 Marché M10016 - Entreprise SAITA

Modifications des réseaux aéroléiques et assainissement sécurité suite à la création de deux bureaux supplémentaires.

Montant Marché initial	262 785,12 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 1 124,24 € TTC
Nouveau montant Marché	263 909,36 € TTC

Lot n° 10 – Plomberie Chauffage
 Marché M10017– Entreprise E.E.A.

Déplacement d'un clavier intrusion vers le poste de police et dévoiement câblage incendie.

Montant Marché initial	146 258,72 € TTC
Montant du présent Avenant	+ 1 996,51 € TTC
Nouveau montant Marché	148 255,23 € TTC

L'ensemble de ces modifications porte le coût global des travaux à 1 118 828,37 € TTC soit + 4,5 %.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer, après avis favorable de la Commission d'appel d'offres, les avenants aux marchés précités en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours. Rubrique 020, article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 septembre 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE

