



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

***Séance du lundi 27 septembre 2010***  
**D - 20100523**

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/09/2010

Reçu en Préfecture le :

CERTIFIE EXACT,

***Aujourd'hui Lundi 27 septembre Deux mil dix, à quinze heures,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux***

**Etaient Présents :**

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS (présent jusqu'à 18h40), Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK (présente jusqu'à 17h25), Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER (présente jusqu'à 18h), Mlle Laetitia JARTY (présente à partir de 18h40), M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

**Excusés :**

M. Pierre LOTHAIRE, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Pierre HURMIC,

***Conservatoire Jacques Thibaud. Construction de studios de danse. Avenants aux marchés de travaux. Prolongation des délais. Autorisation.***

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations D - 20090459 du 20 juillet 2009, D -20090522 du 28 septembre 2009 et D - 20090731 du 21 décembre 2009, vous avez approuvé les marchés de travaux et avenant relatifs à la construction des studios de danse pour le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud pour un montant à 2 842 862,57 € TTC.

A la demande des utilisateurs et du bureau de contrôle, il apparaît aujourd'hui nécessaire de prévoir les travaux suivants afin de permettre une meilleure exploitation des locaux.

Le coût supplémentaire global s'élève à 21 103,18 € TTC portant le montant de l'opération à 2 863 965,75 € TTC.

Ces ajustements nécessitent de passer les avenants aux marchés suivants :

**Lot n° 02 – Etanchéité**  
**Marché M090334 – Entreprise SOPREMA**

- Fourniture et pose dalles sur plots dans le patio

Montant en € TTC

Montant marché initial	48 051,45
Montant du présent avenant	<u>1 495,00</u>
Nouveau montant total du marché	49 546,45

**Lot n° 04a – Menuiseries extérieures**  
**Marché M090336 – Entreprise LABASTERE**

- Automatisation de l'ouverture de la porte coulissante située sur l'issue de secours

Montant en € TTC

Montant marché initial	267 957,83
Montant du présent avenant	<u>2 844,09</u>
Nouveau montant total du marché	270 801,92

**Lot n° 04b – Photovoltaïque**  
**Marché M090337 – Entreprise TCE SOLAR**

A la demande des services de secours :

- Mise en place d'une coupure télécommandée sur les câbles courant continu et alternatif

Montant en € TTC

Montant marché initial	89 145,89
------------------------	-----------

Montant du présent avenant	<u>2 317,37</u>
Nouveau montant total du marché	91 463,26

**Lot n° 05 – Serrurerie**  
**Marché M090338 – Entreprise SPAC**

- Mise en œuvre d'une grille de ventilation de désenfumage d'un Studio

Montant en € TTC

Montant marché initial	127 893,06
Montant du présent avenant	<u>538,20</u>
Nouveau montant total du marché	128 431,26

**Lot n° 13 – Equipement scénique**  
**Marché M090346 – Entreprise AMG FECHOZ**

- Allongement des rideaux d'occultation des baies vitrées jusqu'au sol et extension de la surface tapis de danse
- Extension du réseau d'éclairage scénique composé de 12 circuits en attente au niveau du placard technique de la salle 1
- Remplacement de la main courante en bois par une main courante en inox

Montant en € TTC

Montant marché initial	292 766,45
Montant du présent avenant	<u>13 908,52</u>
Nouveau montant total du marché	306 674,97

Afin d'exécuter ces travaux, il convient d'allonger le délai d'exécution de l'ensemble des lots de 2 mois.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, à signer les avenants aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l'opération en cours. Rubrique 311, article 2313.

## **ADOpte A L'UNANIMITE**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 septembre 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

**M. Jean-Michel GAUTE**



