



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 25/10/11

Reçu en Préfecture le : 27/10/11
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 24 octobre 2011
D - 2011/619

Aujourd'hui 24 octobre 2011, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

(sauf de 18h58 à 19h17 Madame FAYET)

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Madame Véronique FAYET, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIQUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Paola PLANTIER, Madame Laeticia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,
Madame Alexandra SIARRI (présente à partir de 17h40)

Excusés :

Monsieur Hugues MARTIN, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Michel DUCHENE, Monsieur Pierre LOTHAIRES, Madame Chantal BOURRAGUE, Madame Ana marie TORRES, Madame Sylvie CAZES, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT

Stade Chaban Delmas. Remise en état des structures béton et de l'étanchéité. Avenants aux marchés de travaux. Tranche Conditionnelle n° 2. Prolongement du délai d'exécution. Autorisation.

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D-20080425 du 15 juillet 2008, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour la remise en état des structures béton et de l'étanchéité pour un montant global de 8 077 490,16 € TTC dont les travaux de la tranche conditionnelle n°2 s'élèvent à 1 470 611,75 € TTC.

Suite à l'audit réalisé par CEBTP sur les voûtes des tribunes, le rapport remis indique que la stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause, mais préconise la pose de goulottes sur 5 joints de dilatation afin de prévenir de la chute éventuelle de petits éléments bétons.

La Commission de Sécurité, lors de son dernier passage pour la réouverture de la zone neutralisée, a confirmé cette demande fixant l'échéance au mois de décembre 2011.

Par ailleurs, en accord avec la direction gestionnaire, seules 7 menuiseries cintrées au niveau du couloir des loges présentant un danger, seront remplacées sur les 21 prévues initialement. L'ensemble des châssis rectangulaires sera conservé, les vitrages cassés seront remplacés

Le coût de ces ajustements est estimé à - 62 448,90 € TTC, ramenant le montant global des marchés de la tranche conditionnelle n° 2 à 1 408 162,85 € TTC.

Les marchés de travaux doivent être modifiés en conséquence :

Lot n° 1 –Réfection des bétons -

Marché n° M 080303- Entreprise COFEX

- Reconstitution des coques sous les voûtes suite aux sondages réalisés
- Suppression de la dépose et repose de mains courantes et de reprise de tableaux de menuiseries non remplacés

	Montant en € TTC
Montant marché TC 2	913 277,56
Montant du présent avenant	-
Nouveau montant marché	913 277,56

Lot n° 2 –Etanchéité -

Marché n° M 080304- Entreprise ETANDEX

- Remplacement des descentes d'eaux pluviales métalliques par des descentes en PVC

	Montant en € TTC
Montant marché TC 2	320 247,99
Montant du présent avenant	-
	4 186,00

Nouveau montant marché	316 061,99
-------------------------------	-------------------

**Lot n° 4 –Menuiserie extérieures -
Marché n° M 080306- Entreprise GF3M**

- Mise en place de 5 goulottes métalliques
- Suppression de remplacement de 14 châssis cintrés et de tous les châssis bois

	Montant en € TTC
Montant marché TC 2	162 385,70
Montant du présent avenant	- 51 963,81
Nouveau montant marché	110 421,89

**Lot n° 5 –Serrurerie -
Marché n° M 080307- Entreprise GF3M**

- Conservation des mains courantes existantes

	Montant en € TTC
Montant marché TC 2	67 914,26
Montant du présent avenant	- 6 299,09
Nouveau montant marché	61 615,17

Ces prestations complémentaires nécessitent un prolongement du délai d'exécution des travaux de 4 semaines pour l'ensemble des lots.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, après avis de la Commission d'appel d'offres, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 412, Article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 24 octobre 2011

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE