
Projet de restructuration 
dépôt de bus « Lescure»

Réunion riverains

du 12/10/20



Ordre du jour
Rappel du projet

L’équipe d’architectes

Le phasage actualisé

Travaux réalisés

Travaux en cours

Travaux à venir – de octobre 2020 à l’été 2021

Le planning prévisionnel actualisé des travaux

Limitation des nuisances – démarche environnementale

Communication et médiation durant les travaux

Questions - réponses



Allée des Pins

Pompidou (env. 30 bus 

articulés)

Personnel Keolis 

Le dépôt est situé en plein cœur de l’agglomération

bordelaise. Il s’agit d’un site historique du service

des transports datant de la fin du XIXème siècle.

Le site du projet est constitué d’une halle, de locaux

administratifs et techniques et d’espaces extérieurs

de remisage de bus.

Quelques chiffres du projet :

• 160 bus minimum de tailles diverses et 38 Mobibus 

à remiser dans le dépôt,

• Construction d’un nouvel atelier de maintenance 

de moins de 2000 m² avec ses locaux annexes 

(environ 500 m2),

• Construction et réhabilitation de bâtiments pour 

environ 8 000m² de bureaux et locaux divers,

• Réhabilitation de la halle d’environ 12 300m² et de 

sa charpente métallique centenaire.

Le projet vise à livrer un nouveau dépôt de bus 

moderne, fonctionnel, mieux intégré dans son 

environnement et contribuant à la valorisation du 

site sur les plans patrimonial, architectural, paysager 

et environnemental.

Le périmètre du projet 

de restructuration



La restructuration et la modernisation du

dépôt de bus

• la reconstruction d’un atelier de 

maintenance des bus, de vestiaires, d’une 

restauration pour le personnel…,

• le repositionnement sur le site des 

activités administratives du délégataire de 

transport,

• la rénovation de l’ensemble des espaces 

de stationnement pour les bus,

• l’optimisation des capacités de 

stationnement pour les bus,

• la maîtrise des nuisances pour les 

riverains.

Par ailleurs, il est souhaité que le projet 

soit précurseur en matière 

environnementale et énergétique et qu’il 

laisse des possibilités d’évolutivité. A 

terme le projet accueillera une flotte 100% 

électrique.

Déménagement 

du personnel

Les objectifs du projet



L’intégration du dépôt de bus au sein du

quartier en garantissant une qualité

architecturale, urbanistique, et

paysagère du futur équipement ainsi

qu’une amélioration du cadre de vie des

riverains du site :

• Réhabilitation de la grande halle en 

respectant sa valeur historique et 

patrimoniale;

• Participation à la création d’une 

véritable barrière ;

• Création d’une façade urbaine sobre et 

de qualité sur les boulevards A. Gauthier 

et G. Pompidou contribuant à la 

transformation du boulevard G. 

Pompidou.

• Réalisation d’un raccordement 

harmonieux avec le quartier (hauteurs, 

enveloppes, végétation…).



BROCHET LAJUS PUEYO : Architectes et urbanistes

en groupement avec

• LAGNEAU ARCHITECTES : Architecte du patrimoine

• EDEIS : Bureau d’études tous corps d’état y compris 
spécialités transport et environnement

• IDB ACOUSTIQUE : Acousticien

• OVERDRIVE : Economiste et OPC (ordonnancement 
pilotage et coordination)

• LS2 LANDSCAPES : Paysagiste

L’équipe retenue pour assurer la maîtrise 
d’œuvre de l’opération



Le phasage réactualisé du chantier
Planning prévisionnel :

Phase 1 : sept 2019 –nov 2021

Phase 2a : janv 2022 – juil 2022

Phase 2b : janv 2022-févr 2024

Phase 1

Phase 2A

Phase 2B



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX RÉALISÉS



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX RÉALISÉS CURAGE ET RENFORCEMENT DES MURS EN PIERRE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX RÉALISÉS CONSOLIDATION DE LA CHARPENTE EXISTANTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX RÉALISÉS DÉPOSE DE LA COUVERTURE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX RÉALISÉS DÉPOSE DE LA COUVERTURE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX EN COURS MONTAGE DES CONFINEMENTS > DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX EN COURS MONTAGE DES CONFINEMENTS > DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR
 2020



Méthodologie de déplombage de la halle

• Mise en place d’un confinement dynamique autour des zones de travaux
dans la halle à partir d’une structure d’échafaudage. Ce confinement,
constitué d’une double peau, permet, par une totale étanché ité à
l’eau et à l’air, d’assurer la sécurité des travailleurs et d es personnes
voisines. Chaque nef de la halle sera déplombée successivement afin de
libérer progressivement les zones de travaux.

• Dépose de la peinture plombée avec du personnel équipé de protections
respiratoires adaptées. L’entreprise retenue, l’entreprise PREMYS
réalisera un déplombage à l’eau sous haute pression.

• Métrologie régulière pour contrôler l’absence de contamination de la zone
de travaux, du personnel et de l’environnement



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR DÉPLOMBAGE DE LA CHARPENTE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR CONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR CONFORTEMENT DES MURS EN PIERRE EXISTANTS



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

TRAVAUX À VENIR REMPLACEMENT DES PIERRES 



Planning réactualisé des travaux

Démarrage des travaux – Phase 1 Septembre 2019

Arrêt des travaux en raison de la COVID Mars 2020 – juin 2020

Livraison de la phase 1 : Halle et Bâtiments annexes Novembre 2021

Travaux de la phase 2A Janvier 2022 – Juillet 2022

Travaux de la phase 2B Janvier 2022 – Février 2024

Livraison finale du site Février 2024

Le site reste en exploitation pendant toute la durée des études et des travaux.



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

LIMITATION DES NUISANCES

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Obturation des baies situées à proximité directe du voisinage
Rappel régulier aux entreprises des horaires de chantier. Application des pénalités en cas de non-respect

Suivi des déchets
Collaboration avec Anthéa, bureau d’étude spécialisé dans la gestion des matériaux polluants tels que l’amiante et le plomb



Des médiateurs à votre écoute au quotidien :

Marie Saragueta : 06 69 23 52 83
David-Alexandre Schiela : 06 99 60 21 90
Une adresse unique : mediation@depot-lescure.com

Responsable du service médiation-riverains
Monique Bourland : 06 17 15 07 97
mbourland@bordeaux-metropole.fr

Le site internet pour avoir des informations : 
https://participation.bordeaux-metropole.fr

Communication et médiation pendant 

les travaux



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

QUESTIONS / RÉPONSES



Merci de votre écoute



RESTRUCTURATION DEPÔT DE BUS LESCURE

FIN DES TRAVAUX PHASE 1 - NOVEMBRE 2021

J J A S O N D J F M A M J J O S O N D

. OS phase 1B

 . Préparation 22/06/20 31/08/20

. Déplombage de la charpente métallique et peinture 24/08/20 11/12/20

. Renforcement de la charpente métallique 14/12/20 15/03/20

. Pose couverture 16/03/20 10/09/20

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 21/09/20 02/03/21

. Renforcement de la charpente métallique 22/03/21 17/05/21

. Pose couverture 26/05/21 20/07/21

. pose poteaux façades 24/08/20 04/09/20

. Pose charpente neuve et couverture 07/09/20 01/10/20

. Pose couverture 02/10/20 29/10/20

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 27/07/20 23/11/12

.Renforcement de la charpente métallique 23/11/20 28/01/21

. Pose couverture 20/01/21 16/02/21

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 18/02/21 23/06/21

. Renforcement de la charpente métallique 24/06/21 27/08/21

. Pose couverture 19/08/21 15/09/21

.

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 14/01/21 18/06/21

. Renforcement de la charpente métallique 21/06/21 30/08/21

. Pose couverture 18/08/21 14/09/21

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 19/11/20 28/05/20

.Renforcement de la charpente métallique 31/05/21 21/07/21

. Pose couverture 09/07/21 06/08/21

. Pose charpente neuve 24/08/20 15/01/21

. Pose couverture 06/01/21 01/02/21

. Déplombage de la charpente métallique  et peinture 21/10/20 19/03/21

. Renforcement de la charpente métallique et couverture 10/09/20 26/10/20

. Pose couverture 27/10/20 24/11/20

. Renforcement des poteaux métalliques 09/10/21 22/01/21

. Pose charpente neuve 18/01/21 08/03/21

. Pose couverture 15/02/21 15/04/21

. Déplombage chimique des poteaux de façade 04/09/20 08/10/20

. Façade & Menuiseries extérieur 01/09/20 12/05/21

. Electricité & réseaux enterrés 08/03/21 05/07/21

. Equipements (tunnel acoustique, cuves, station service, banc test …) 08/03/21 11/06/21

. Enrobé / Marquage au sol 06/07/21 02/08/21

. Gros œuvre 24/11/20 08/03/21

. Ravalement de façade 09/03/21 04/05/21

. Clos couvert 09/03/21 03/06/21

. Aménagement intérieur CET / CES 04/06/21 27/08/21

. Gros œuvre 03/03/21 04/06/21

. Ravalement de façade 07/06/21 16/08/21

. Clos couvert 21/06/21 20/07/21

. Aménagement intérieur CET / CES 20/07/21 11/10/21

. Terrassement / Gros œuvre 07/09/20 23/11/2O

. Clos couvert 09/11/20 11/01/21

. Equipement & CES 12/01/21 23/08/21

. VRD 13/08/20 30/09/20

09/11/21

DÉBUT FIN
2020 2021

1. PREPARATION DE CHANTIER

2.1 NEF CC1 A

2. CC- HALLE LESCURE

2.4 NEF CC2 

2.5 NEF CC3 

2.6 NEF CC4 

2.5 NEF CC5 

2.6 NEF CC6 

2.7 AUTRES TRAVAUX DE LA HALLE

3. PAVILLONS ANNEXES NORD ET SUD

3.1 HN - BÂTIMENT HABILLEMENT / VESTIAIRES / SYNDICAT / ASSISTANTES SOCIALES & 
BÂTIMENT EXPLOITATION DES BUS / SPORT (LIAISON + TOUR CARREE)

3.3 HS : BÂTIMENT EXPLOITATION MOBIBUS & HR / HP : RESTAURANT / PMCS / LIGNE DE 
CONTRÔLE DES BUS 

OS travaux phase 1B

TRAVAUX PHASE 1A

2.2 NEF CC1 B

2.3 NEF CC1 C

2.6 NEF CC7 / CC8

2.5 NEF CC3'-CC4'-CC5'

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

fin du démontage échafaudages

4 LOCAL TECHNIQUE GEORGES POMPIDOU

4. RECEPTION RECEPTION


