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Aujourd'hui 25 janvier 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA,
Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU,
Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY
ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur
Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame
Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI
 



 

 

Cité du Vin. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du Vin a débuté en septembre 2013, les travaux de gros
œuvre s'achèvent révélant l'image du bâtiment, les aménagements intérieurs s'accélèrent
avec l'arrivée sur chantier des éléments scénographiques.
 
Cette opération, attribuée en marchés séparés, se décompose comme suit :
 

· 24 lots pour la construction
· 4 lots pour la scénographie
· 6 lots pour le mobilier

 
Par délibérations successives, 28 marchés de travaux ont déjà été attribués pour un montant
de 53 405 480,32 € HT ainsi que les 4 lots mobilier pour un montant de 1 407 937,11
euros HT.
 
La réalisation de la construction s’avère complexe et des ajustements techniques doivent être
décidés afin de garantir une parfaite finition d’ouvrage toujours dans le respect des règles
de sécurité et d’accessibilité.
 
Le coût des modifications qui vous sont proposées s’élève à 262 292,25 € HT pour les lots
travaux et 14 800,00 € HT pour les lots mobilier.
 
Le montant total des avenants travaux s’élève à 1 700 233,87 € HT soit 3,18 % des marchés
attribués.
 
Le montant total des avenants mobilier s’élève à 14 800,00 € HT soit 1,05 % des marchés
attribués.
 
Le montant total cumulé de ces avenants est inclus dans le budget prévisionnel recalé de
l’opération (81 M€ HT). Bien que s’agissant d’une opération difficile, l’impact financier a pu
être limité par une recherche systématique d’optimisation générant des économies.
 
Aussi afin d’améliorer certaines fonctionnalités, en tenant compte des problèmes techniques
rencontrés, il est proposé d’ajuster certaines prestations et les marchés suivants doivent
être modifiés :
 
 
Lot 2 – FLUIDES
Marché n° 2013-393 – Entreprise HERVE THERMIQUE
 

· Suppression de la mise en surpression de l'escalier T2 et retour aux
dispositions du marché initial, désenfumage naturel

 
· Traçage des réservations modifiées suite au projet d'aménagement des

cuisines.
 

· A la demande de l'exploitant, modifications des accessoires des
sanitaires

 
· Mise en œuvre de Switch manageables dans les locaux techniques

 
 
  Montant en € HT  % 

Montant initial du marché 2 732 036,00  



 

Avenant n°1     57 541,08  

Avenant n°2   163 638,40  

Avenant n°3 107 249,35  

Montant du présent avenant 17 217,29  

Nouveau montant du marché 3 077 682,12 + 12,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 4 – ELECTRICITE
Marché n° 2013-394 – Entreprise INEO
 

· Asservissements complémentaires : volets d'amenée d'air pour
désenfumage cages d'escalier.

· Modification du modèle de luminaire encastré ENC3 au niveau R+2
pour éviter la création de feuillures dans le plancher technique non
prévues.

· Reprise de câblage en dehors du local "Production de chaleur" suite à
remarque du bureau de contrôle.

· Contrôle d'accès complémentaires sur deux portes de service du
forum.

· Optimisation des raccordements pour le compagnon de visite.

· Déplacement du tableau divisionnaire EER4 dans le local charge pour
raison d'encombrement du local EER4.

· A la demande de l'exploitant, ajout de deux caméras.

· Asservissements des blocs de secours de la salle polysensorielle.

· Modification du câblage des sanitaires du forum.

· Augmentation de puissance des centrales de traitement d'air.

· Augmentation de puissance de désenfumage.

· Fourniture et pose d'un transformateur d'isolement de 250KVA pour
les tableaux divisionnaires de la muséographie.

· Mesures de sécurité pour mise sous tension de câbles : balisage,
consignations.

· Tirage et raccordement des liaisons fibres monomodes.

 



 

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 3 988 270,00  

Avenant n°1    312 761,94  

Avenant n°2 201 059,30  

Avenant n°3 15 788,30  

Montant du présent avenant 51 938,26  

Nouveau montant du marché 4 569 817,80 + 14,58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 7A – DOUBLAGES - CLOISONS
Marché n° 2014 - 171 – Entreprise NAVELLIER
 

· Découpe et reconstitution imposte pour passage des réseaux
modifiés suite au projet d'aménagement des cuisines.

· Moins value enduit plâtre dans la circulation au niveau R+1,
prestation réalisée par le lot 01.

· Modifications de cloisonnement liées au projet d'aménagement
des cuisines.

· Dépose et reconstitution du doublage de l'escalier E5.

· Encoffrement coupe-feu du chemin de câble dans plénum
d'amenée d'air du local Energie des Bassins.

· Création d'une gorge pour coulissement de la porte devant le
monte-charge MC02 au RDC et au R+1

· Correction erreur matérielle de 60 € dans avenant n°2 : - 60 €.

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 476 660,42  

Avenant n°1 39 266,35  

Avenant n°2 23 274,21  

Avenant n° 3 4 992,78  

Montant du présent 8 797,13  

Nouveau montant du marché 552 990,89 + 16,01

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 7C – PLAFONDS PLATRE
Marché n° 2014 - 175 – Entreprise SEGONZAC
 

· Fourniture et mise en œuvre d'une ossature métallique pour fixation des
luminaires LED dans les plafonds tendus des salles de dégustation.

· Mise en œuvre de 57 trappes complémentaires.

· Réalisation de chevêtres pour l'adaptation des luminaires LED dans la
salle d'exposition temporaire.

· Réalisation d'un plafond aléatoire pour habiller la gaine de ventilation en
sortie de local technique dans la salle d'exposition temporaire.

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 558 331,05  

Avenant n°1 5 451,00  

Avenant n°2 6 586,00  

Avenant n°3 1 011,51  

Montant du présent 21 279,25  

Nouveau montant du marché 592 658,81 + 6,15

 
 
Lot 9A – MENUISERIES BOIS
Marché n° 2014-174 – Entreprise RICHARD
 

· Création d'une porte d'accès technique derrière la banque de la
plateforme oenotouristique

· Mise en œuvre de portes cintrées pour projection à 360 ° dans la salle
polysensorielle

· Réintégration des trappes supprimées dans un précédent avenant :
article 3.2.16 trappes 500mmx500mm et 600mmx600mm

· Habillage d'une gaine électrique au niveau de la goulotte périphérique
du patio au niveau R+2

· A la demande du contrôleur technique, fourniture et mise en œuvre
d'une double porte supplémentaire pour fermer l'escalier E1

· Déplacement de deux blocs-porte (RdC et R+1) au niveau du
monte-charge MC02 pour création d'un renfoncement permettant le
débattement de la porte coupe-feu devant le monte-charge

 



 

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 788 921,93  

Avenant n°1 17 722,33  

Avenant n°2 21 053,35  

Avenant n°3 3 957,61  

Montant du présent 22 605,15  

Nouveau montant du marché 854 260,37 + 8,28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 1 – GROS ŒUVRE – CLOS - COUVERT
Marché n° 2013-237 – Entreprise GTM (mandataire)
 

· Etanchéité des plots supports pour garde-corps de la terrasse au
niveau R+4, initialement non prévu fixé dans la dalle.

· Mise en œuvre de finitions diverses : laquage de 52 mètres linéaires de
solin au niveau du bâtiment butte, laquage d'une grille d'amenée d'air
au niveau

 
· R+7 et remplacement des chaînes pour les eaux pluviales par des

cordes de diamètre 40mm.

· Mise en œuvre d'enduits sur les murs maçonnés de la cuisine au RDC
destinés à recevoir du gré émaillé.

· Ouverture et fermeture d'une gaine maçonnée pour passage d'une
gaine au niveau R+1, entrée de l'auditorium.

· Réalisation différée de maçonneries au niveau des modules M20 et
M09 au dessous des locaux techniques 3.3 et 3.2.

· Mise en œuvre de maçonneries pour mise en place de deux châssis
passe-plat à guillotine suite au projet d'aménagement des cuisines au
niveau R+7 et d'un châssis guillotine au niveau du PC Sécurité.

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 28 216 921,41  

Montant Avenant n° 1 Sans incidence financière  

Montant Avenant n° 2      88 874,28  

Montant Avenant n° 3    350 702,01  

Montant Avenant n°4 Sans incidence financière  

Montant Avenant n°5     20 103,02  

Montant Avenant n°6      26 156,94  

Montant Avenant n° 7    170 889,79  



 

Montant du présent avenant 64 176,24  

Nouveau montant du marché 28 937 823,69 + 2,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 5 – AGENCEMENT MOBILIER
Marché n° 2015-258 – Entreprise ATELIER D'AGENCEMENT
 

· Fourniture et pose de 4 trappes coupe-feu 1/2h avec des grilles de
ventilation coupe-feu 1/2h suite à la demande du contrôleur technique
pour les écrans multimédias sur cloison derrière la banque d'accueil au
RdC.

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 438 566,00  

Montant du présent avenant 4 103,24  

Nouveau montant du marché 442 669,24 + 0,94

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 6A – METALLERIE - SERRURERIE
Marché n° 2013 - 409 – Entreprise LOISON
 

· Réalisation d'une structure support pour les équipements de la salle
polysensorielle

· Mise en œuvre d'une suspente en plafond de la cave à vin pour un futur
lustre

· Suite au projet d'aménagement des cuisines, réintégration d'un châssis
vitré coupe-feu 1h au niveau R+7 entre le bar et la cuisine

· Mise en place de garde-corps au niveau de l'escalier E9

· Fourniture et mise en place d'une protection de l'armoire électrique au
niveau R+1



 

· Fourniture et mise en œuvre d'un plancher métallique galvanisé dans
le local EER4 au niveau R+2 pour l'accès lors de la maintenance à la
cassette de climatisation

· Dépose et repose de la main courante au niveau de l'escalier E5

· Déplacement des portes de la salle de dégustation classique

· Correction erreur matérielle sur FTM 150 de l'avenant n°2 : + 90 €

 
  Montant en € HT Variation en %

Montant initial du marché   2 297 388,00  

Avenant n°1       24 755,68  

Avenant n°2 -  112 194,44  

Avenant n°3 12 461,00  

Avenant n°4 - 419,70  

Montant du présent avenant 27 534,67  

Nouveau montant du marché 2 249 525,21 - 2,08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 8 – REVETEMENTS
Marché n° 2013-410 – Entreprise MINER
 

· Mise en peinture de l'escalier central E3/E4

· Mise en peinture de locaux techniques : murs de la régie 3 au niveau
R+1,5, rampants du local sous auditorium et peinture de sol plénum
sous auditorium

· Reprises des altimétries globales du niveau R+1 par ragréage fin

 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 1 867 176,53  

Avenant n°1 -  289 818,23  

Avenant n°2 2 901,15  

Avenant n°3 4 735,62
 

Avenant n°4 - 17 496,69  

Montant du présent 18 074,35  

Nouveau montant du marché 1 585 572,73 - 15,08



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 9B – AGENCEMENTS MENUISES
Marché n° 2014-176 – Entreprise DEL TEDESCO
 

· Restitution des premières et dernières contremarches en inox pour
l'accessibilité PMR.

 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 789 083,11  

Avenant n°1 -  13 878,35  

Avenant n°2 3 167,00  

Avenant n°3 Sans incidence financière  

Montant du présent avenant 4 002,30  

Nouveau montant du marché 782 374,06 - 0,85

 
 
Lot 9C – PLANCHER TECHNIQUE
Marché n° 2014-178 – Entreprise SODIFRA
 

· Mise en œuvre d'un plancher technique au niveau de la sortie de secours
de la salle d'exposition temporaire

 
· Mise en œuvre de butées provisoires pour permettre la pose des modules

scénographiques avant l'achèvement du plancher technique du niveau
R+2

 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 549 301,14  

Montant du présent avenant 4 109,55  

Nouveau montant du marché 553 410,69 + 0,75

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
Lot 13 – MACHINERIE ET TENTURE SCENIQUE AUDITORIUM
Marché n° 2013-396 – Entreprise MECASCENIC
 
 

· Modification du type de nacelle prévue initialement pour l'auditorium
pour plus de polyvalence.

 
 
 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 238 994,00  

Avenant n°1 -  9 000,00  

Montant du présent avenant 3 126,00  

Nouveau montant du marché 233 120,00 - 2,46

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 17 – AMENAGEMENTS GENERAUX
Marché n° 2014–354 – POTTEAU LABO (mandataire du groupement)
 
 

· Réalisation de platine de recouvrement entre le plancher technique et
pied du module 08 et du module 03

· Habillage des portes d’ascenseurs du module 10

· Nouvelle étude et modification du module 10 due au passage de
l’écran de cantonnement

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 3 800 932,64  

Avenant n°1 66 412,50  

Avenant n°2 16 112,00  

Avenant n°3 - 13 011,69  

Montant du présent 14 333,82  

Nouveau montant du marché 3 884 779,27 + 2,21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lot 19 – CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES MANIPS
Marché n° 2014–061– MATIERE A PENSER
 

· Réajustement des dispositifs Manip concernant le module 10

 
  Montant en € HT % variation 

Montant initial du marché 489 620,00  

Avenant n°1 - 22 190,00  

Montant du présent avenant       995,00  

Nouveau montant du marché 468 425,00 - 4,33

 
 
 
 
 
 
 
Lot 21 – Nacelle
Marché n° 2015-092 – Entreprise MULTISPE
 

· Modifications techniques de la nacelle d'entretien des façades sans
incidence financière

 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 244 500,00  

Montant du présent avenant Sans incidence financière  

Nouveau montant du marché 244 500,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 28 – MENUISERIE BOUTIQUE
Marché n° 2015-313 – Entreprise ART CONCEPT
 
 

· Le bureau de contrôle demande à ce que le gros mobilier soit classé M3
en réaction au feu

 
 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 544 690,00  

Montant du présent avenant n°1 14 800,00  

Nouveau montant du marché 559 490,00 +2,72

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants
correspondants aux marchés précités en application de l’Article 20 du Code des Marchés
Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 95,
Article 2313.
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 25 janvier 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE


