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Aujourd'hui 30 mai 2011, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
(sauf de 17h20 à 18h00 M.Hugues MARTIN)
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE,
Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE,
Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame
Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur
Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame
Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra
SIARRI, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain
DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE,
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame
Sylvie CAZES, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET,
Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER,
Madame Laeticia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES,
Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude
NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,
M.Michel DUCHENE (présent jusqu'à 17h30), Mme Chantal BOURRAGUE (présente jusqu'à 17h50), Mme
Sylvie CAZES (présente jusqu'à 17h30), Mme Emmanuelle CUNY (présente à partir de 17h55), Mr Matthieu
ROUVEYRE (présent jusqu'à 17h30)

 
Excusés :

 
Monsieur Anne-Marie CAZALET, Monsieur Alain MOGA, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Madame Nicole
SAINT ORICE, Monsieur Jean-Michel PEREZ
 



 

 

Muséum d’Histoire Naturelle. Rénovation de l’ancien
bâtiment du Jardin Botanique. Avenants aux marchés

de travaux. Prolongation des délais. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La maîtrise d’œuvre pour la rénovation du Muséum d’Histoire Naturelle a été confiée au
groupement BASALT/COPLAN/IMPEDANCE/DIE WERFT.
 
Par délibération n° D-20100105 du 22 février 2010 et n° D-20100302 du 31 mai 2010,
vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour un montant total
de 788 361,37 € TTC.
 
En cours de chantier, il apparaît nécessaire de procéder à l’ajustement de certaines
prestations, afin de tenir compte de l’état réel de l’édifice et d’améliorer la sécurité et le
fonctionnement de l’établissement.
 
Les adaptations nécessaires aux marchés de travaux sont les suivantes :
 
 
Lot n° 1 –  Gros œuvre
Marché M100078 – Entreprise JUGLA
 
· Moins values sur infrastructures et la tranchée technique
· Prestations complémentaires pour la liaison multi technique avec le bâtiment Hôtel

Lisleferme, ouvrages support de l'étanchéité, adaptation des moyens généraux pour
prolongation du délai

 
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 230 576,22 €

Montant de l’avenant 37 052,02 €

Nouveau montant marché 267 628,24 €
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 2 – Serrurerie
Marché M100079 – Entreprise SOBLACO
 
· Moins values pour adaptation des menuiseries extérieures, barreaudage, portes
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 36 513,88 €

Montant de l’avenant -     1 387,36 €

Nouveau montant marché 35 126,52 €
 



 

 
Lot n° 3 – Plâtrerie
Marché M10080 – Entreprise BLR
 
· Travaux de plâtrerie complémentaire pour doublage de locaux humides
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 38 096,19 €

Montant de l’avenant 920,92 €

Nouveau montant marché 39 017,11 €
 
 
Lot n° 4 – Revêtements de sols
Marché M100081 – Entreprise MINER
 
· Complément de ragréage de sols pour support disparate
· Pose moquette pour escalier
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 25 732,11 €

Montant de l’avenant 1 932,24 €

Nouveau montant marché 27 664,35 €
 
 
Lot n° 5 – Menuiserie bois
Marché M100082 – Entreprise LAROZA
 
· Suppression de portes, d'aménagement de bibliothèque
· Ajout de lambrequins sur la façade
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 186 486,05 €

Montant de l’avenant -     11 179,06 €

Nouveau montant marché 175 306,99 €
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 7 – Peinture
Marché M100084 – Entreprise EFP
 
· Mise en peinture des cimaises bois
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial  15 086,46 € 

Montant de l’avenant 1 257,90 €

Nouveau montant marché 16 344,36 €
 



 

Lot n° 8 - Electricité
Marché M100085 – Entreprise SATEL
 
· Suppression des équipements de courants faibles, de la détection des combles et des

liaisons sous fourreaux
· Compléments de points d'alimentations électriques
· Réalimentation des bâtiments contigus des espaces verts
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 136 909,28 €

Montant de l’avenant -  18 806,07 €

Nouveau montant marché 118 103,21 €
 
Lot n° 9 – Plomberie sanitaire chauffage
Marché M100086 – Entreprise SOPCZ
 
· Ajout de l'aspiration des copeaux de bois dans l'atelier menuiserie et adaptation des

réseaux en chaufferie
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 110 488,72 €

Montant de l’avenant 3 384,96€

Nouveau montant marché 113 873,68 €
 
Le coût supplémentaire global s’élève à 13 175,19 € TTC portant le montant total des
travaux à 801 536,56 € TTC. Le délai global de chantier pour l’ensemble des lots doit être
prolongé de 3 mois.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, nous vous demandons
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux
marchés précités en application de l'article 20 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 322
– Article 2313.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 mai 2011

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE


