



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 24/06/14

Reçu en Préfecture le : 25/06/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 23 juin 2014
D - 2014/342

Aujourd'hui 23 juin 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Présidence de Mr Didier CAZABONNE de 15H55 à 16H00-Mr le Maire quitte la séance de 15H55 à 16H00.

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Anne WALRYCK (présente jusqu'à 16h40)

Excusés :

Monsieur Josy REIFFERS, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Yassine LOUIMI

Ecole élémentaire Paul LAPIE. Restructuration partielle. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la restructuration partielle de l'école élémentaire Paul LAPIE, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé une procédure adaptée en décembre 2012 sur la base d'un dossier de consultation élaboré par un maître d'œuvre privé, Monsieur Olivier CARCALY.

Par délibération n° D-2013/386 du 24 juin 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés travaux des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

Faute de réponse pour le lot 2 – Charpente-Couverture, une nouvelle procédure adaptée a dû être lancée portant le marché des travaux à **849 000,38 € HT**.

Pour le bon déroulement du chantier, des modifications sur les travaux en cours doivent être apportées, celles-ci se décomposent comme suit :

LOT 1 – GROS-OEUVRE

Marché n° 2013-254 – Entreprise GREZIL

Adaptation et modification des semelles de fondation des escaliers suite à la découverte d'un puits
Création d'un renfort métallique nécessaire à la tenue des casquettes des escaliers
Traitement coupe feu de ces renforts

	Montant en € HT
Montant initial du marché	264 590,30
Montant du présent avenant	8 841,70
Nouveau montant du marché	273 432,00

LOT 2 – CHARPENTE-COUVERTURE

Marché n° 2013-255 – Entreprise JD CHARPENTE

Suppression de diverses prestations pour la réalisation de la gaine ascenseur

	Montant en € HT
Montant initial du marché	88 506,75
Montant du présent avenant	- 2 831,00
Nouveau montant du marché	85 675,75

LOT 3 – CHARPENTE METALLIQUE

Marché n° 2013-256 – Entreprise AXE METAL

Modification des gardes corps des escaliers
Mise en place de protection des descentes d'eaux pluviales

	Montant en € HT
Montant initial du marché	169 576,00

Montant du présent avenant	3 753,00
Nouveau montant du marché	173 329,00

LOT 4 – ELECTRICITE-CVC

Marché n° 2013-257 – Entreprise FEULLERAT

Installation de flash dans les sanitaires pour répondre à la réglementation PMR

Mise en place d'un chauffe eau

Mise en place d'appareils sanitaires complémentaires

Adaptation du câblage électrique

Suppression de luminaires

	Montant en € HT
Montant initial du marché	77 757,00
Montant du présent avenant	3 375,00
Nouveau montant du marché	81 132,00

LOT 6 – MENUISERIES BOIS

Marché n° 2013-259 – Entreprise RIDORET

Adaptation des portes bois monumentales existantes

	Montant en € HT
Montant initial du marché	69 000,00
Montant du présent avenant	1 074,00
Nouveau montant du marché	70 074,00

LOT 7 – MENUISERIES ALUMINIUM EXTERIEURES

Marché n° 2013-260 – Entreprise M.S.O.

Création d'une porte deux vantaux conformes à la réglementation incendie et PMR

Extension de l'organigramme à l'ensemble de l'établissement

	Montant en € HT
Montant initial du marché	69 785,00
Montant du présent avenant	3 583,00
Nouveau montant du marché	73 368,00

LOT 8 – SECOND OEUVRE

Marché n° 2013-261 – Entreprise BLR

Mise en œuvre d'une signalétique spécifique

Mise en œuvre de peinture sur nez-de-marche des escaliers

Suppression de la peinture des bétons

	Montant en € HT
Montant initial du marché	90 115,33
Montant du présent avenant	- 1 421,80

Nouveau montant du marché

88 693,53

Ces prestations complémentaires portent le montant global des travaux à 865 574,28 € HT.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'Appel d'Offres, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, fonction 213 – compte 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 23 juin 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE