



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 16/12/14

Reçu en Préfecture le : 16/12/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 15 décembre 2014
D-2014/751

Aujourd'hui 15 décembre 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Benoit MARTIN

Cité des Civilisations du Vin. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le chantier de construction de la Cité des Civilisations du Vin a débuté en septembre 2013. Il est aujourd'hui bien avancé conformément aux prévisions : le gros œuvre va s'achever d'ici la fin du mois prochain, la charpente et l'étanchéité sont en cours de pose permettant le commencement des travaux d'aménagements intérieurs dès le mois de janvier prochain.

Afin d'améliorer certaines fonctionnalités ou tenir compte de problèmes techniques rencontrés, il est proposé d'ajuster certaines prestations conformément aux détails suivants :

Lot 1 – GROS ŒUVRE – CLOS - COUVERT

Marché n° 2013 - 237 – Entreprise GTM mandataire

- Adaptation diverses de prestations
- Compléments de protections sur la charpente bois à la demande du contrôleur technique
- Complément de vitrages « Parsol » sur la vêtture pour limiter l'échauffement de la membrane d'étanchéité

	Montant en € HT
Montant initial du marché	28 216 921,41
Avenant n° 1	Sans incidence financière
Avenant n° 2	88 874,28
Montant du présent avenant	350 702,08
Nouveau montant marché	28 656 497,77

Lot 2 – FLUIDES

Marché n° 2013 - 393 – Entreprise HERVE THERMIQUE

- Adaptations diverses prestations
- Climatisation du local serveur au rez-de-chaussée
- Mise en place de ventilo convecteurs dans locaux spécifiques
- Réalisation d'une simulation thermodynamique afin d'optimiser les puissances de raccordement au réseau de chaleur

	Montant en € HT
Montant initial du marché	2 732 036,00
Montant du présent avenant	57 541,08
Nouveau montant marché	2 789 577,08

Lot 3 – APPAREILS ELEVATEURS

Marché n° 2014 - 043 – Entreprise CFA/NSA

- Desserte supplémentaire au niveau +7 afin de faciliter la liaison avec le belvédère
- Adjonction d'une porte palière au niveau 6 à la demande du bureau de contrôle pour raison de sécurité

	Montant en € HT
Montant initial du marché	738 100,00
Montant du présent avenant	11 600,00
Nouveau montant marché	749 700,00

Lot 6A – METALLERIE - SERRURERIE

Marché n° 2013 - 409 – Entreprise LOISON

- Ajustements divers de prestations
- Suppression d'une trappe dans le local MIXENER
- Mise en place d'un garde corps sur la rampe niveau + 2
- Mise en place, à la demande du bureau de contrôle de 2 portes coupe feu aux paliers des monte-charges des œuvres

	Montant en € HT
Montant initial du marché	2 297 388,00
Montant du présent avenant	24 755,68
Nouveau montant marché	2 322 143,68

Lot 8 – REVETEMENTS
Marché n° 2013 - 410 – Entreprise MINER

- Suppression du revêtement de finition des sols techniques, cette prestation étant incluse dans le lot 9C – Plancher technique

	Montant en € HT
Montant initial du marché	1 867 176,53
Montant du présent avenant	- 289 818,23
Nouveau montant marché	1 577 358,30

Lot 11 – VRD
Marché n° 2013 – 395 – Entreprise EIFFAGE

- Modification du réseau distribution d'eau potable sur la parcelle pour cause de déplacement arrivée du réseau public
- Complément du réseau incendie : 2 poteaux supplémentaires à la demande du SDIS

	Montant en € HT
Montant initial du marché	1 278 019,00
Montant du présent avenant	25 015,16
Nouveau montant marché	1 303 034,16

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'Appel d'Offres, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, fonction 95 – compte 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE DES VOTANTS

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 15 décembre 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE