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Recu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Aujourd'’hui Lundi 19 juillet Deux mil dix, a quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en I'Hotel de Ville, dans la salle de ses
séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX,
Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominiqgue DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE,
Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, (quitte la séance de 15 h 50 a 16 h 50) M.
Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, Mme Anne WALRYCK, Mme
Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joél
SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, M. Jean-Frangois BERTHOU, Mme Nicole SAINT ORICE, M.
Nicolas BRUGERE, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU,
(présent jusqu’'a 16 h 40), Mme Chafika SAIOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra
SIARRI, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice
DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M.
Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN,

Excusés :

M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Fabien ROBERT, Mme Marie-Frangoise LIRE, Mme
Sylvie CAZES, Mme Constance MOLLAT, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, M. Jean-Michel
PEREZ, Mme Natalie VICTOR-RETALI,



Réhabilitation du Marché de Lerme et ses annexes.
Prolongation de délai pour les travaux. Autorisation.

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-20090360 du 22 juin 2009, n° D-20090529 du
28 septembre 2009 et n° D-20100226 du 26 avril 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire a
signer les marchés de travaux et avenants relatifs a la réhabilitation du marché de Lerme et de
son annexe pour un montant de 938 676,04 € TTC.

Le déroulement de la fin du chantier est affecté par les travaux de voirie réalisés place de
Lerme par la Communauté Urbaine de Bordeaux et les concessionnaires des réseaux publics.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver la
prolongation de délai de réalisation de 3 mois pour I'ensemble des lots et autoriser Monsieur le
Maire a signer les avenants correspondants, sans incidence financiére, aux marchés de
travaux

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré a Bordeaux, en I'H6tel de Ville, le 19 juillet 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE




