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D-2025/111

Aujourd'hui 15 avril 2025, à 14h05,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Suspension de séance de 17h21 à 17h40

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN,
Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF
MEUNIER,  Madame Sylvie  SCHMITT,  Monsieur  Dimitri  BOUTLEUX,  Madame Nadia  SAADI,  Monsieur  Bernard  G
BLANC,  Madame Céline  PAPIN,  Monsieur  Olivier  CAZAUX,  Madame Pascale  BOUSQUET-PITT,  Monsieur  Olivier
ESCOTS,  Madame  Fannie  LE  BOULANGER,  Monsieur  Vincent  MAURIN,  Madame  Sylvie  JUSTOME,  Monsieur
Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur  Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY,
Madame  Tiphaine  ARDOUIN,  Monsieur  Baptiste  MAURIN,  Madame Marie-Claude  NOEL,  Monsieur  Didier  CUGY,
Madame  Véronique  GARCIA,  Monsieur  Patrick  PAPADATO,  Madame  Pascale  ROUX,  Madame  Brigitte  BLOCH,
Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE,
Monsieur  Maxime  GHESQUIERE,  Monsieur  Matthieu  MANGIN,  Monsieur  Guillaume  MARI,  Madame  Marie-Julie
POULAT,  Monsieur  Jean-Baptiste  THONY,  Monsieur  Radouane-Cyrille  JABER,  Monsieur  Marc  ETCHEVERRY,
Monsieur Maxime ROSSELIN, Madame Léa ANDRE, Monsieur Maxime PAPIN, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne FAHMY, Madame Géraldine
AMOUROUX,  Monsieur  Marik  FETOUH,  Monsieur  Aziz  SKALLI,  Monsieur  Fabien  ROBERT,  Monsieur  Guillaume
CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Monsieur Philippe POUTOU, Madame Magali FRONZES,

Monsieur Francis FEYTOUT présent à partir de 16H30, Monsieur Baptiste MAURIN présent jusqu'à 17H00, Monsieur
Nicolas PEREIRA jusqu'à 17H03, Madame Magali FRONZES présente jusqu'à 17H21, Madame Nathalie DELATTRE
présente jusqu'à 17H45

Excusés :

Madame  Servane  CRUSSIERE,  Monsieur  Stéphane  GOMOT,  Madame  Charlee  DA  TOS,  Madame  Béatrice
SABOURET, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES,
Madame Myriam ECKERT,



Avenant n°1 au Contrat de DSP pour la Crèche Elsa Triolet

Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de concession de services portant délégation
de service public signé le 7 octobre 2024, l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un
établissement multi-accueil de la petite enfance de 60 places situé rue de la Plaine
dans le quartier Brazza à la société Eponyme Prime Enfance SAS. Ce contrat a pris
effet le 8 octobre 2024, date de sa notification, et expire le 31 juillet 2030.

Conformément à l’article 7 du contrat, l’association Crèche Elsa Triolet s’est substituée
à Eponyme Prime Enfance dans tous ses droits et obligations.

Le contrat de concession prévoyait une mise à disposition des locaux au 15 octobre
2024 et un démarrage de l’exploitation de la crèche et son ouverture au public au 17
février  2025.  Or,  l’état  des  lieux  effectué  le  15  octobre  2024  a  révélé  des  non-
conformités  sécuritaires  et  réglementaires  du  bâtiment  qui  ont  conduit  Eponyme à
refuser de prendre possession de la crèche en l’état.

Des travaux complémentaires ont donc été réalisés par la Ville fin 2024 et début 2025,
qui ont amené à un nouvel état  des lieux le 19/02/2025 :  au terme de celui-ci,  les
locaux ont pu être mis à disposition du délégataire, avec un décalage de 4 mois par
rapport aux délais contractuels.  

Le contrat de concession prévoyait un délai ferme de 4 mois entre la mise à disposition
des locaux et l’ouverture de la crèche au public. De plus, il était prévu une montée en
charge progressive de l’exploitation. Le délégataire a finalement signifié que l’ouverture
de la crèche pourrait avoir lieu le 2 juin 2025 (soit un décalage de 3 mois et demi par
rapport aux délais contractuels).

Ce décalage dans la mise à disposition des locaux et dans l’ouverture de la crèche par
rapport au prévisionnel contractuel, a un impact sur le fonctionnement de la crèche tel
que prévu en 2025, avec notamment une montée en charge progressive à partir du 2
juin, et des conséquences financières sur le contrat de DSP : réduction de la durée de
l’exploitation de la crèche, baisse de la valeur totale du contrat, et baisse du montant
de la compensation versée par la Ville de –226 004 euros sur la durée du contrat (soit
–10 %).

L’association  Crèche  Elsa  Triolet  et  la  Ville  doivent  donc  conclure  un  avenant  au
contrat initial, afin de prendre en compte ces modifications.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis, approuver les termes de l’avenant n°1 à conclure et autoriser Monsieur
le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ledit avenant.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 15 avril 2025

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Fannie LE BOULANGER


